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ВСТУП 
У період незалежності України її можна представити у вигляді 
величезного будівельного майданчика, на якому одночасно здійснюють як нове 
будівництво, так і реконструкцію, модернізацію чи технічне переозброєння 
об'єктів. При цьому зростає роль проектування, тому що від його результатів 
залежать економічні показники використання запроектованого й побудованого 
об'єкта протягом усього терміну його експлуатації. 
У своїй роботі проектувальники застосовують найбільш прогресивні 
рішення, а також раніше накопичений досвід окремих регіонів, що може бути 
корисним при навчанні студентів будівельних і економічних спеціальностей. У 
зв'язку з цим у даній роботі використана прогресивна практика проектування на 
прикладі фактичних даних,  що може знадобитися в подальшій роботі молодого 
фахівця. 
У роботі наведені техніко-економічні обґрунтування й розрахунки різних 
варіантних рішень проектних, науково-дослідних організацій для різних видів 
проектування. Особливе місце відведене визначенню техніко-економічного 
обґрунтування показників. 
В економічній частині дипломного проекту наведений розрахунок 25-
поверхового будинку. 
Зокрема, розраховують: 
1. Локальний кошторис на загально-будівельні роботи №1. До його 
складу входять кошторисні розрахунки: земляних робіт, фундаментів, 
надземних частин, внутрішньої й зовнішньої обробки та ін. роботи. 
2. Об'єктний кошторис. 
3. Зведений кошторисний розрахунок, в якому обчислюють показники 
за кошторисами: благоустрій і озеленення, витрати на тимчасові будинки, збір і 
платежі, резерви. 
4. Техніко-економічні показники (ТЕП )і розрахунок їх питомих. 
У 2001р. Держбудом України було проведене реформування 
ціноутворення та взаємовідносин у будівництві на всіх ступенях інвестування. 
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Наказом вищезгаданого Держбуду від 27.07.2000 р. №174 утверджені й 
впроваджені в дію з 1 жовтня 2000р. „Правила визначення вартості 
будівництва" ДБН Д1.1-2000. 
Система ціноутворення в будівництві містить кошторисні нормативи, 
правила визначення вартості будівництва та складання інвесторскої 
кошторисної документації. 
Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу кошторисних 
норм, яких об'єднують в окремі збірники. Разом з правилами та положеннями, 
що містять необхідні вимоги, вони потрібні для визначення вартості 
будівництва. 
Інвесторська кошторисна документація — сукупність кошторисів 
(кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових 
комплексів, черг будівництва, відомостей витрат, пояснювальних записок до 
них та відомостей ресурсів, складених на стадії розробки проектної 
документації. 
Державні будівельні норми (ДБН) встановлюють основні правила 
визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та 
технологічного переобладнання підприємств, будівель та споруд, ремонту 
житла, об'єктів соціальної сфери та комунального призначення та благоустрою, 
а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування. Вони носять 
обов'язковий характер при визначенні вартості будівництв (об'єктів), котре 
здійснюється із заліченням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ 
та організацій держаної власності. 
Щодо об'єктів, будівництво котрих здійснюють за рахунок інших джерел 
фінансування, дані норми носять рекомендаційний характер, а їх застосування 
визначають в контракті. 
Правила розповсюджуються на підрядний, господарський та змішаний 
способи здійснення забудови. 
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Ефективність інвестиційного проекту характеризують система 
показників, що відображають співвідношення витрат і результатів щодо 
інтересів його учасників. Це: 
- показники комерційної (фінансової) ефективності, що враховують 
фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; 
- показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові наслідки 
здійснення проекту для федерального, регіонального або місцевого 
бюджету; 
- показники економічної ефективності, що враховують витрати й результати, 
пов'язані з реалізацією проекту, які виходять за межі прямих фінансових 
інтересів учасників інвестиційного проекту й допускають вартісний вимір. 
Для великомасштабних проектів, що зачіпають інтереси міста, регіону або 
всієї України, рекомендують обов'язково оцінювати економічну 
ефективність. 
У процесі дослідження проектів проводять оцінку їх соціальних й 
екологічних наслідків, а також витрат, пов'язаних із соціальними заходами й 
охороною навколишнього середовища. 
У даній частині розглянуті показники кошторису та їх техніко-економічні 
показники і розрахунок питомих ТЕП з об'єкта 25-ти поверхового будинку.  
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1. НОРМАТИВНО - ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА 
ДЕРЖБУДОМ УКРАЇНИ встановлені Державні норми України                              
(ДБН ІV - 16 - 98) (замість СНиП ІV - 16- 84), на підставі яких розробляють 
кошторисну документацію в базисних цінах 2008 р.) 
КНУ - 93 - кошторисні норми України; 
ОРУ - 97 - одиничні розцінки України ; ДБН ІV - 4 - 97 - збірник єдиних 
середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції: 
- Частина І. Будівельні матеріали. 
- Частина ІІ. Будівельні конструкції і вироби. 
- Частина ІІІ. Матеріали та вироби для санітарно-технічних робіт. 
- Частина IV. Місцеві матеріали. 
- Частина V. Матеріали, вироби й конструкції для монтажних і спеціальних 
будівельних робіт. 
ДБН IV - 5 - 97 - вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних 
розцінок на будівельні конструкції і роботи . 
НМУ - 93 - кошторисні норми на монтаж обладнання. 
ТКН - територіальні кошторисні нормативи - призначені для будівництва, що 
здійснюється на території відповідного регіону. 
ФКН - фірмові кошторисні нормативи - індивідуальні нормативи конкретної 
організації. 
ЕКН - елементні кошторисні норми на будівельні конструкції і роботи - 
первинні кошторисні нормативи. 
ДБН Д. 1.1—2-99. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних 
кошторисних норм на будівельні роботи. - К., 2000. 
ДБН Д.2.2-1-9936. 1 -   Земляні роботи. К., 2000. 
ДБНД.2.2-6-9936.6- Бетонні й залізобетонні конструкції монолітні. 
ДБНД-2.2-7-9936.7- Бетонні й залізобетонні конструкції збірні. 
ДБН Д.2.2-8-9936 .8 - Конструкції з цегли та блоків. 
ДБН Д.2.2-9-9936.9-   Металеві конструкції. 
ДБНД.2.2-10-99 36.10- Дерев'яні конструкції.  
ДБНД.2.2-12-9936.12-Покрівлі. 
Поточні розцінки до ресурсних елементних кошторисних норм на 
будівельні роботи: 
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ДБН - Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок 
на ремонтно-будівельні роботи. 
ДБН Д.2.2-99 - доповнення № 3 ресурсні елементні кошторисні норми на 
будівельні роботи. 
ДБН Д.2.3 - 99 доповнення № 4 на монтаж обладнання. 
ДБН Д.2.4-2000-ДОПОВНЕННЯ № 5 Зб. „Ціноутворення в будівництві" №42, 
грудень 2002, НПФ „ІНПРОЕКТ» - РЄСНр. 
ДБН Д.2.7-2000. - ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і 
механізмів - РСНЄМ. 
СИСТЕМА ТЕОПР включає технічні, економічні, соціальні показники. До 
технічних показників відносяться: 
1) показники економічності генерального плану (коефіцієнт використання 
території, виконання земляних робіт з вертикального планування, 
коефіцієнт компактності); 
2) показники  об'ємно-планувального рішення (робоча площа на одиницю 
потужності - кількість, пропускна здатність); 
3) будівельний обсяг на одиницю потужності; 
4) відношення робочої площі до загальної. 
Робоча площа будинку - це всі приміщення, за винятком коридорів, 
тамбурів, проходів, приміщень інженерного обладнання. Загальна площа - це 
площа підлоги всіх наземних і підземних поверхів (технічні, цокольні й 
підвальні. Лоджії і балкони - не враховують). 
Будівельний обсяг будинків включає:  весь обсяг надземної частини 
будівлі + обсяг підвальних приміщень, у тому числі - неопалювані приміщення. 
Не включає: обсяг технічного підпілля, відкриті приміщення (навіси, лоджії, 
балкони). 
Економічні показники включають: 
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ РОБІТ, що складається з витрат на 
освоєння території, водозниження, зношеність старих будівель, компенсацію за 
відчуження землі, вирубку лісу, корчування пеньків і т.п. 
ВАРТІСТЬ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТУ - це виражені у грошовій формі всі суспільно необхідні витрати на 
його проектування. 
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2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 
Державним комітетом будівництва та архітектури затверджені Державні 
норми України, в які входять: 
- «Правила складання кошторисної документації і визначення базисної й 
розрахункової кошторисної вартості будівництва» (ДБН IV-16-99,частина); 
- «Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів 
соціальної сфери, комунального призначення й містобудування»            
(ДБН IV-16-99, частина 1); 
«Правила» призначені для використання на території України всіма 
учасниками інвестиційного процесу незалежно від форми власності, відомчої 
приналежності й діляться за видами будівництва. 
«Порядок» має рекомендаційний характер для визначення вартості 
будівництва, що здійснюється за рахунок недержавних капітальних вкладень, 
при визначенні в складі договірної ціни будівельно-монтажних робіт у 
ринкових умовах. 
«Порядок» розроблений, виходячи з умов дії в галузі дорівневої системи 
цін: 
- базисної кошторисної вартості на стадії розробки проектно-кошторисної 
документації (розділ А. «Зведений кошторисний розрахунок»), що є 
основою для визначення вартості будівництва; 
- вартості будівництва, яку визначають на стадії укладання контракту й 
містить у собі всі витрати замовника з наступним виконанням будівельно-
монтажних робіт у ринкових умовах. 
Кошторисну документацію розробляють з використанням: 
а) видів робіт, на які немає робочих креслень, вартість яких визначають 
об'єктними (локальними) кошторисними розрахунками: індексів робіт, які 
наведені в додатках 6, 6(а), 6(б) до «Порядку», індексів для визначення у 
графах 1...7 зведеного кошторисного розрахунку базисної вартості   й 
наведені в додатку 7 до «Порядку»; 
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б) коефіцієнтів для визначення надбавок, що враховують збільшення 
базисного кошторисного рівня прямих витрат, накладних витрат, інвентарю 
понад враховані в базисній кошторисній вартості додатках 7 і 8; 
в) кошторисних норм України на будівельні роботи й монтаж устаткування 
(БНУ-99; НМУ-99); 
г) одиниць розцінок України на будівельні роботи (ЕРУ-99); 
д) розцінок на монтаж устаткування (РМУ-99); 
є) кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і 
механізмів, які використаються на території України (БНІ РУ-99); 
ж) середніх районних кошторисних цін на привізні матеріали, вироби й 
конструкції (СЕСЦ-99), скоректованих для умов будівництва в Україні; 
з) єдиних для України середніх кошторисних цін на елітні будівельні 
матеріали, вироби й конструкції (СЕСЦ-99);  
и) кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва  (СЦПТ-99), 
скоректованих для умов будівництва в Україні;  
к) граничних цін на матеріали, вироби й конструкції;  
л) норм накладних витрат;  
м) норм планових накопичень у розмірі 30% від загальної суми прямих і 
накладних витрат. 
Кошторисну документацію розробляють у цінах поточного року в 
традиційному порядку з урахуванням ринкових умов здійснення будівництва й 
окремих особливостей. 
Зведені кошторисні розрахунки розробляють за формами й у порядку, що 
наведені в ДБН IV-16-99, частина 1. 
Лімітовані та інші витрати,  що містяться в главах 1,8...12 зведених 
кошторисних розрахунків, обчислюють відповідно до «Порядку» визначення 
витрат, які включають у зведені кошторисні розрахунки будівництва й 
доповнення 5 до «Порядку». 
Діючими нині державними будівельними нормами визначений «Порядок» 
розрахунку вартості будівництва, яке здійснюють на території України (ДБН). 
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Даним дипломним проектом передбачене використання наявної в 
достатній кількості нормативної бази 1999 р. з наступним перерахунком в цінах 
2009-го р. та послідуючих років. 
При складанні об'єктного кошторису  необхідно кошторисну вартість 
різних робіт рознести за видами. В об'єктному кошторисі відображають 
кошторисну трудомісткість і кошторисну заробітну плату. Об'єктний кошторис 
розраховують за локальним кошторисом. Вартість інших видів робіт в 
об'єктному кошторисі визначають укрупненим розрахунком, для якого 
використають дані, потім визначають показник одиничної вартості. 
Кошторисний розрахунок вартості будівництва складають за формою №1 
(додається). 
До глави 1 «Підготовка території будівництва» включають кошти на 
роботи й витрати, пов'язані з відводом й освоєнням витрат зведеного 
кошторисного розрахунку вартості будівництва, приймають за додатком 6. 
До глави 2 «Основні об'єкти будівництва» включають кошторисну 
вартість будинків, споруд і видів робіт, розрахованих в об'єктному кошторисі. 
У главах 3-7 ураховують витрати, призначені для обслуговування 
основного об'єкта будівництва. 
До глави 3 «Об'єкти підсобного й обслуговуючого призначення», 
включають об'єкти, до яких належать господарські корпуси, прохідні, 
сміттєзбиральники і т.п., що розташовані в межах території, відведеної для 
будівництва, споруд. 
До глави 4 «Об'єкти енергетичного господарства» включають вартість 
електростанцій, трансформаторних підстанцій, кіосків і та інше. 
У главі 5 «Об'єкти транспортного господарства й зв'язку» визначають 
вартість автомобільних і під'їзних внутрішніх доріг, гаражів, площадок для 
стоянки автомашин і інше. 
У главі 6 «Зовнішні мережі й спорудження водопостачання, каналізації, 
теплопостачання» визначають вартість зовнішніх мереж каналізації, 
водопроводу і т.п. 
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Глава 7 «Благоустрій і озеленення територій» враховує вартість 
влаштування доріжок, спортивних та ігрових майданчиків, спортивних споруд, 
посадки дерев та інше. 
Глава 8 «Тимчасові будинки й споруди». Розмір тимчасових будинків і 
споруд був раніше встановлений у розділі «Технологія будівельного 
виробництва». Для визначення вартості тимчасових будинків і споруд 
використовують усереднені процентні показники, надані Держбудом. Ці 
показники розраховують за видами будівництва у відсотках від вартості 
будинків, будівельно-монтажних робіт з підсумку глав 1-7 зведеного 
кошторисного розрахунку вартості будівництва. Показники приймають 
відповідно до додатку 9. 
Глава 9 «Інші роботи й витрати». У цій главі враховують витрати при 
виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, які визначені за 
додатком 10, у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт з підсумку 
глав 1-8. Для ремонтно-будівельних робіт витрати визначають за додатком 11. 
У цій главі також ураховують витрати з перевезення робітників 
будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом, які визначені у 
відсотках (1,5%) від загальної вартості будівництва за підсумком глав 1-8  
зведеного кошторисного розрахунку. 
У главі 10 «Зміст служби замовника й авторський нагляд» необхідно 
врахувати витрати, пов'язані зі здійсненням авторського нагляду в розмірі 2,5% 
від загальної вартості будівництва за підсумком глав 1-9 зведеного 
кошторисного розрахунку. 
Глава 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів». Витрати за цією главою 
обчислюють тільки для промислового будівництва (1% від суми за главами           
1-9). 
Глава 12 «Проектні й дослідницькі роботи». Вартість проектних і 
дослідницьких робіт визначають у відсотках від загальної кошторисної вартості 
будівництва за підсумком глав 1 -9 зведеного кошторисного розрахунку. 
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У зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва після підсумку 
глав 1-12 включають: 
• кошторисний прибуток (П); 
• кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р); 
• кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з  інфляційними 
процесами (І); 
• податки, збори (обов'язкові платежі), встановлені чинним законодавством і 
не враховані складовими вартості будівництва (комунальний податок і 
податок на додану вартість). 
Останнім рядком у зведеному кошторисному розрахунку вказують 
поворотні суми в розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будинків і 
споруд. 
 
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ 
 
Для визначення кошторисної вартості розробляють відповідну 
документацію, що складається з локального й об’єктного кошторису й 
зведеного кошторисного розрахунку. 
Локальні кошториси (Таблиця 1) є первинними кошторисними 
документами складені на окремі види робіт з урахуванням робочого проекту, 
робочої документації (робочих креслень). 
Об'єктний кошторис (Таблиця 2) поєднує в цілому дані з локальних 
кошторисів (в необхідних випадках) з  уточненням на основі робочої 
документації. 
Зведений кошторисний розрахунок (Таблиці № 3) вартості будівництва 
підприємств, будинків і споруд визначають на основі об'єктного кошторису на 
окремі види витрат: 
1. Для вирішення завдання «Розробка локального кошторису на будівництво 
житлового будинку», насамперед, складають «Відомість обсягів 
будівельних робіт», що відповідає технологічної послідовності проведення 
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робіт. 
2. Потім визначають прямі кошторисні витрати на одиницю робіт відповідно 
до шифрів ЕРУ-97. 
3. Далі визначають загальну суму прямих витрат з кожним видом робіт, 
витрати праці робітників. 
4. Прямі витрати обчислюють шляхом їхнього перерахування за цінами                 
2009-го року, або іншого поточного року. 
5. Визначають: вартість матеріалів, виробів і конструкцій; заробітну плату 
основних робітників, зайнятих обслуговуванням машин; суму накладних 
витрат, які обумовлюють окремим розрахунком; трудовитрати й заробітну 
плату, що враховані в складі накладних витрат; загальну кошторисну 
вартість загальнобудівельних робіт. 
Для визначення кошторисної вартості об'єкта складають об'єктний 
кошторис за формою № 2 на основі кошторисів на виконання окремих видів 
робіт і витрат. 
 
4. 25-ТИ ПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК 
 
У 2001р. Держбудом України було проведене реформування 
ціноутворення та взаємовідносин в будівництві на усіх ступенях інвестування. 
Наказом Держбуду від 27.07.2000 р. №174 затверджені й впроваджені в 
дію з 1 жовтня 2000р. „Правила визначення вартості будівництва" ДБН Д 1.1-
2000(1). 
Система ціноутворення в будівництві містить кошторисні нормативи, 
правила визначення вартості будівництва та складання інвесторської 
кошторисної документації. 
Кошторисні нормативи - це збагачена назва комплексу кошторисних 
норм, які об'єднані в окремі збірники. Разом з Правилами та Положеннями, що 
містять необхідні вимоги, вони слугують для визначення вартості будівництва. 
Інвесторська кошторисна документація - сукупність кошторисів 
(кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових 
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комплексів, черг будівництва, відомостей витрат, пояснювальних записок до 
них та відомостей ресурсів, складених на стадії розробки проектної 
документації. 
Державні будівельні норми (ДБН) встановлюють основні правила 
визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та 
технологічного переобладнання підприємств, будівель та споруд, ремонту 
житла, об'єктів соціальної сфери,  комунального призначення й благоустрою, а 
також реставрації пам'яток архітектури та містобудування. Вони носять 
обов'язковий характер при визначенні вартості будівництва (об’єктів), 
спорудження котрих здійснюють із залученням бюджетних коштів або коштів 
підприємств, установ та організацій держаної власності. 
Для об'єктів, зведення яких здійснюють за рахунок інших джерел фінансування, 
дані норми носять рекомендаційний характер, а їх застосування визначається в 
контракті. Правила розповсюджуються на підрядний, господарський та 
змішаний способи здійснення будівництв 
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 5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КОШТОРИСНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО 25-ПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ 
ПО ВУЛ. ДАНІЛЕВСЬКОГО 
 
Будівництво розташовано на території Харківської області. Кошторисна 
документація складена з застосуванням: 
- правил визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1 -1 -2000); 
- ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) 
(ДБН Д.2.2-99); 
Кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові й 
матеріально-технічні ресурси за усередненими даними Держбуду України 
станом на 01.01.2009. При складанні розрахунків прийняті наступні показники 
й нарахування: 
1. Загальновиробничі витрати обчислені відповідно до усереднених 
показників, ДБН Д. 1.1-1-2000, додаток 3. 
2. Усереднені показники ліміту коштів на зведення, розбирання титульних 
тимчасових будинків і споруд, ДБН Д. 1.1-1-2000, додаток 6, п. 4 - 2,5%. 
3. Усереднені показники ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні 
будівельно-монтажних робіт у зимовий період, ДБН Д. 1.1-1-2000, додаток 
8, р. IV-1,1%. 
4. Показники витрат на покриття ризику всіх учасників будівництва, ДБН 
Д.1.1-1-2000, додаток 14, таблиця 2, п.5 - 3,0%. 
5. Річний прогнозний індекс інфляції у будівництві, коефіцієнт (умовно)- 
1,056;  
Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, 
визначені з розрахунку будівництва в січні 2009 долі й закінчення у 
вересні 2009 року. Розмір коштів визначений виходячи з прогнозного 
індексу інфляції за січень-вересень 2009 р. - 1,056. 
6. Усереднений кошторисний прибуток, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 12, п. 4. 
7. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат 
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будівельно-монтажних організацій, ДБН Д.1.1-1-2000, додаток 13, п. 2. 
Усього за зведеним кошторисним розрахунком - 386 72 тис. грн. у тому 
числі: 
- вартість будівельно-монтажних робіт  — 18.66 тис. грн. 
- вартість устаткування  — 9.33 тис. грн. 
- інші витрати  — 2,85 тис. грн. 
- податок на додаткову вартість  — 6,59 тис. грн. 
- кошторисні трудовитрати будівництва  — 2,455 тис. люд.-рік. 
- кошторисна заробітна плата будівництва  — 2,10 тис. грн. 
- середня заробітна плата (виходячи із середньомісячної норми 
робочого часу на 1 працівника в режимі повної зайнятості, 
встановленої Мінпраці й соціальної політики України на 2005 рік, і 
рівної при 40-годинному робочому тижні 2002:12=166,83 люд.-рік.) - 
822,06 грн. 
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Таблиця 1.                                                                                                                                                         Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Додаток Д 
Найменування будівництва 25 - поверховий 150-ти квартирний житловий будинок 
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 02-01-01 
на будівельні роботи найменування робіт і витрат 25-поверховий 150-квартирний житловий будинок 
Кошторисна вартість, у тому числі: 18 660,405 тис.грн. 
будівельних робіт    18 660,405 тис.грн. 
кошторисна трудомісткість  702,468 тис.чел.ч. 
кошторисна заробітна плата  2 455,481 тис. грн. 
серединий розряд робіт  3,40 розряд 
Складена в поточних цінах на «01» травня 2007 р. 
№ 
п/п 
Шифр і 
номер 
позиції 
норма 
Найменування робіт і 
витрат. Одиниця 
виміру. 
Кіль-
кість 
 
 
вартість од., грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці 
робітників, чол./год., 
не занятих обсл. 
машин 
усього 
експл. 
машин 
усього 
заробітної 
зарплати 
Експл. 
машин 
у т.ч. 
зарплати 
у т.ч. ЗП 
 
 
у т.ч. 
зарплата 
обслуг. машини 
наед. усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Розділ № 1 ЗЕМЛЯНЬІЕ РАБОТЬІ 
1 Е1-24-2 Зріз ґрунту з 
навантаженням на 
автомобілі і переміщен-
ням ґрунту до 10 м, 
група ґрунтів 2 
1000м3 
0,5 459,23 459.23 230 — 230 — — 
— 102,64 51 25,22 13 
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Продовження табл.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Е1-24-10 
К0=2.0 
При переміщенні ґрунту 
більше 10 м бульдозера-
ми потужністтю 59 Квт 
[80 л.с] додавати на 
кожні наступні 10 м, 
група ґрунтів 2 . 
1000м3 
0,5 785,98 785,98 393 — 393 — — 
— 175,67 88 43,16 22 
3 Е1-17-13 Розробка ґрунту з 
навантаженням на 
автомобілі-самоскиди 
екскаваторами одно-
ковшевими дизельними 
на гусеничному ходу з 
ковшем місткістю 0,5 
[0,5-0,63] м3, група 
ґрунтів 1 
1000м3 
0,5 1 614.22 1 559.02 808 27 780 18.02 9 
53,88 343,22 172 75,01 38 
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Продовження табл.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 С311- 3 Перевезення до 3 км 
т 
579.0 
 
2,38 
 
2,38 1378 
 
— 1378 — — 
0,24 139 0,07 41 
5 Е1-20-1 Робота на відвалі, 
група ґрунтів 1 
1000м3 
0,5 163.08 148.39 81 7 74 4.62 2 
13,81 32,47 16 6,83 3 
6 Е1-17-
14 
Розробка бульдозером 
з завантаженням на 
бульдозери-самоскіди 
бульдозерами одноков-
шевими дизельними на 
гусенічному ходу з 
ковшем місткістю 0,5 
[0,5-0,63] м3, група 
ґрунтів 2           1000м3 
5,0 1 971,06 1 903,22 9 855 330 9516 22.10 111 
66,08 419,00 2 095 91,57 458 
7 С311-5 Перевезення до 5 км 
т 
8 720,0 3,65 3,65 31 828  57020   
— 0,32 2 790 0,10 872 
8 Е1-202 Турбота на відвалі, 
група ґрунтів 2-3 
1000м3 
5,0 199,55 180,93 998 84 905 5.64 28 
16,86 39,58 198 8,32 42 
20
 
 
Продовження табл.1 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 Е1-12-14 Розробка ґрунту у відвалі 
екскаваторами  ковшем 
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, 
група ґрунтів 2 
1000м3 
2,0 1 334334,30 1 275.85 2 669 117 2 552 19,55 39 
58,45 281,78 564 62,48 125 
10 Е1-24-2 Розробка ґрунту бульдозерами 
в котловані 
1000м3 
0,5 459.23 459.23 230 — 230 — — 
— 102,64 51 25,22 13 
11 Е1-163-2 Розробка ґрунту вручну в 
траншеях шириною більше 2 м 
і котлованах площею січення 
до 5 м2 із кріпленнями при 
глибині траншів і котлованів 
до 2 м, група ґрунтів 2 
 
100м3 
1,05 1 247.72 — 1310 131 — 396.10 416 
1 247.72 — — — — 
21
 
 22
Продовження табл.1 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 Е1-2-6 Розробка ґрунту бульдозерами 
потужністю 79 кВт [108 л.с.] з 
переміщенням ґрунту до 10 м, 
група ґрунтів 2.  Зворотня 
засипка 
1000м3 
1,0 336.2 336,2 33 — 33 - — 
— 73,3 73 15,25 15 
13 Е1-2-14 
К0=0 
При переміщенні ґрунту 
більше 10 м бульдозерами 
потужністю 79 кВт [108 л.с.] 
додавати на кожні наступні 10 
м, група ґрунтів 2 
1000м3 
1,0 532.01 532,01 532 — 532 — — 
— 115,97 116 24,18 24 
22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 
 
Е1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматич-
ними трамбуваннями, група 
ґрунтів 1-2 
100 м3 
10,0 127.71 67,86 1278 599 679 18.36 184 
59,85 19,85 199 5,52 55 
 
 
Разом прямі витрати по розділі № 1   51926 2 474 49 433  789 
6 552  1 721 
Розділ № 2 ФУНДАМЕНТИ 
15 Е8-3-1 Устрій підстави під фундаменти 
піщаного 
м3 
1 500,0 45.69 4,27 68 535 5 520 6 405 1.23 1 845 
3,68 1,25 1 875 0,35 525 
16 Е6-1-16 Устрій фундаментних плит 
залізобетонних плоских 
100 м3 
15,0 20 789,79 1 419.25 311 847 12 692 21 289 259,5 3 893 
846,13 319,94 4 799 75,31 1 130 
17 С124-25 Горячекатана арматурна сталь 
Періодичного профілю, клас            
А-ІІІ, діаметр 20-22 мм 
т 
70,0 1 224,10  85 687     
23
 
 
 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
18 Е8-4-1 Гідроізоляція стін, фундаментів 
горизонтальна 
цементна з рідким склом 
100м2 
5,6 572.28 17,48 3 205 1065 98 60.36 338 
190,13 5,21 29 1,60 9 
 
 
Разом прямі затрати по розділі: № 2   469 274 19 277 27 792  
 
6 076 
6 703 1664 
 
Розділ № 3 СТІНЬІ ПІДВАЛУ 
19 Е8-6-1 Кладка зовнішніх простих стін 
із цегли (керамічного) 
(силікатного) (пустотілого) при 
висоті поверху до 4 м 
м3 
226,8 229,18 17,32 51978 5 171 3 928 7,17 1626 
22,80 4,69 1064 1,30 295 
 
 
Разом прямі витрати по розділі: № 3   51978 5 171 3 928  
 
1 626 
1064 295 
 
24
 
 
 25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
Розділ № 4 ПЕРЕКРИТТЯ 
 
20 Е6-22-4 Устрій монолітного  диска 
твердості 
100 м3 
23,95 30 390.47 1382,58 727 852 114601 33 113 1450.0 34728 
4 785,00 290,57 6 959 71,32 1 708 
21 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, класу       
А-ІІІ, діаметр 20-22 мм 
т 
575,0 1 224,10  703 858     
 
 
Разом прямі затрати по розділі: № 4 
 
 
 
 
 
1431710 114601 33 113  
 
34 
6 959 1708 
 
Розділ № 5 СТЕНЬІ 
22 Е6-17=4 Устрій залізобетонного 
монолітного каркаса 
100 м3 
76,5 29 187,91 1 2 232 876 364167 149 1 108 
4 760,35 445,90 34 111 109,20 8 354 
25
 
 
 26
Продовження табл.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
23 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, класу    
А-ІІІ, діаметр 20-22 мм 
т 
1 750,0 1 224,10  2 142 175     
24 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас  
А-ІІІ, діаметр 25-28 мм 
т 
300,0 1 179,79  353 937     
25 Е8-6-1 Кладка зовнішніх простих стін 
із цегли (керамічного) 
(силікатного) (пустотілого) 
при висоті поверху до 4м 
м3 
6 048,0 171,96 17.32 1 040 013 137 894 104 751 7.17 43 364 
22,80 4,69 28 365 1,30 7 862 
 Разом прямі витрати по розділу № 5    5 769 001 502 061 254 618  152071 
62 476 16216 
26
 
 
 27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Розділ № 6 ПЕРЕГОРОДКІ 
26 Е8-7-3 Кладка перегородок цегельних 
армованих товщиною в 1/2 
цеглини (керамічного) 
(силікатного) (пустотілого) 
при висоті етажа до 4м 
100м2 
30,0 2 600.41 175,8 78 013 22 097 5 275 225.9 6 778 
736,56 48,01 1440 13,48 404 
 
 
Разом прямі затрати по розділі: № 6   78 013 22 097 5 275  6 778 
1440 404 
Розділ № 7 ЛЕСТНИЦЬІ 
27 Е7-47-4 Установка сходових маршів 
без зварювання масою більше 
1 т 
100шт 
0,54 3 147.14 1 814.65 1700 598 980 319,00 172 
1 106,93 472,12 255 125,34 68 
 
27
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28 С1418-
8848 
Сходові марші під облицю-
вання проступями по 
розрахункове завантаження 
480 кгс/м2 
м2 
162,0 53,40  8 651     
29 Е7-60-2 Установка металевих 
огороджень із поручнями з 
хвойних порід 
100м 
1,35 798.53 41.47 1078 965 56 194.30 262 
715,02 9,52 13 2,88 4 
 Разом прямі витрати по розділі № 7   11429 1 563 1036  
 
434 
268 72 
 
Розділ № 8 ПОКРІВЛЯ 
30 Е12-22-1 Устрій стяжок, що 
вирівнюють, цементно-
піщаних товщиною 15 мм 
100м2 
14,0 582.75 104.13 8 159 1 591 1458 38.39 537 
113,63 24,93 349 6,39 89 
 
28
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Продовження табл.1 
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31 Е12-22-2 
К0=5.0 
Устрій  стяжок, що 
вирівнюють, цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни 
товщини 
100м2 
14,0 88,33 6,49 1237 29 91 0.70 10 
2,07 1,61 23 0,41 6 
32 Е12-20-1 Устрій пароізоляції 
обклеювальної в один шар 
100м2 
14,0 699.26 7,86 9 789 1234 110 24,49 343 
88.16 1.92 27 0,48 7 
33 Е12-18-1 Утеплення покритий плитами 
типу "ROCRWOOL" 
100м2 
14,0 453,14 30.91 6 344 1341 433 29.39 411 
95.81 7,69 108 1,96 27 
34 Е12-22-1 Устрій  вирівнювальних 
стяжок цементно-піщаних 
товщиною 15 мм 
100м2 
14,0 582.75 104.13 8 159 1 591 1458 38.39 537 
113,63 24,93 349 6,39 89 
 
 
29
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35 Е12-22-2 
К0=5.0 
Устрій стяжок, що 
вирівнюють, цементно-
піщаних, на кожні 1 мм зміни 
товщини 
100м2 
14,0 88.33 6.49 1237 29 91 0,70 10 
2.07 1.61 23 0,41 6 
36 Е12-1-2 Устрій покрівель скатних із 
трьох слоїв покрівельних 
рулонних матеріалів на 
бітумній мастиці із захисним 
флоем гравію або щебенів на 
бітумній мастиці 
100м2 
14,0 2 417,91 47,55 33 851 1871 666 37,13 520 
133,67 11,83 166 3,02 42 
37 Е12-7-1 Устрій примикань рулонних і 
мастичних покрівель до стін і 
парапетів заввишки до 600 мм 
без фартухів 
7,2 1 675.04 23,41 12 060 922 169 36,50 263 
128,12 5,80 42 1,47 11 
 
30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
38 Е12-15-1 Устрій дрібних покритій з 
металочерепіци 
100м2 
7,2 512.81 9.10 3 693 3 117 66 132.80 956 
432,93 2,12 15 0,51 4 
 
 
Разом прямі затрати по розділу № 8  
 
 
 
84 529 
 
11 725 
 
4 542  
 
3 587 
1 102 281 
 
Розділ № 9 ПОЛИ 
39 Е11-24-1 Устрій  наливних полов 
100м2 
14,0 21 812.50 166,46 305 375 9 720 2 330 148.99 2 086 
694,29 131,46 1 840 40,22 563 
40 Е11-11-5 Устрій стяжок керамзито-
бетонних товщиною 20 мм 
100м2 
130,67 871,69 9,32 113 904 28 430 1 218 71.10 9 291 
217,57 2,78 363 0,85 111 
41 Е11-11-6 
ДО0=4.0 
Додавати або виключати на 
кожні 5 мм зміни товщини 
керамзитобетонної стяжки 
100м2 
130,67 494,72 11,73 64 645 1 120 1533 2,80 366 
8.57 3.20 418 0,98 128 
 
31
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42 Е11-34-3 Устрій покриттів без жилок  
зі штучного паркету 
100м2 
130,67 6 521.89 29.87 852 215 72 727 3 903 162.74 21 265 
556,57 8,90 1 163 2,73 357 
43 Е11-27-3 Устрій покритій на 
цементному розчині із 
плиток керамічних 
одноколірних з барвником 
100м2 
232,73 2 974.40 51,94 692 232 130 575 12 088 167.48 38 978 
561,06 14,26 3 319 4,37 1017 
 
 
 
Разом прямі витрати по розділу № 9 
 
 
 
 
2 028 371 
 
 
242 572 
 
 
21072  
 
71986 
7 103 2 176 
 
32
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Розділ №10 ВІКНА 
 
44 Е10-20-3 Заповнення віконних 
прорізів готовими 
одинарними блоками 
площиною  до 3 м2 з 
металопластика 
[виробництво Німеччина, 
США] у кам'яних стінах 
(40шт.)  
100м2 
64,5 729.44 356.5 47 049 24 053 22 996 102,73 6 626 
377,91 88.01 5 677 23.13 1 492 
45 С163-2-59 Піна монтажна, шт. 3 225,0 18,88  60 888     
46 С163-2-103 Вікна металопластикові 
м2 
6 450,0 535,63  3 454 814     
 Разом Прямі витрати по розділу № 10   3 562 751 24 053 22 996  
 
6 626 
5 677 1492 
 
 
33
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Розділ № 11 ДВЕРІ 
47 Е10-26-1 Установка дверних блоків у 
наружних і внутрішніх 
прорізах кам’яних стін, 
площа прорізу до 3 м2 
100м2 
27,67 1 448,16 527.47 40 070 13 795 14 595 142.04 3 930 
498,56 144,52 3 999 35,70 988 
48 С123-198-1 Блоки дверне внутрішні 
щитовий конструкції 
однопільні із глухим 
полотном, ДГ 21-8, площа 
1,59 м2 
м2 
2 767,0 130,91  362 228     
 Разом прямі витрати по розділу № 11   402 298 
 
13 795 14 595  3 930 
3 999 988 
Розділ № 12 ОТДЕЛОЧНІ РОБОТИ 
49 
 
 
Е15-60-5 Поліпшена штукатурка 
вапняним розчином по 
камені й бетону стін 
1 348,52 760,38 31,75 1 025 388 
 
524 048 
 
42 816 105,60 142 404 
388,61 24,65 
 
33241 8,14 
 
10977 
34
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50 Е15-180-3 Поліпшене фарбування стін 
полівінілацетатними 
водоемульсійними складами 
по штукатурці 
100м2 
845,96 917,90 6.10 776 506 186 179 5 160 64,35 54 438 
220,08 2,45 2 073 0,77 651 
51 Е15-17-1 Гладке облицювання стін, 
стовпів, пілястр і укосів 
[без карнизних, плинтусних 
і кутових плиток] без 
установки плиток 
туалетного гарнітура по 
цеглі й бетону плитками 
керамічними глазурованими 
100м2 
76,8 2 889.99 6.10 221 950 86 676 468 330,00 25 344 
1 128,60 2,45 188 0,77 59 
 
 
35
 
 
 36
 
Продовження табл.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
52 Е15-183-1 Шпаклівка стін мінеральної 
шпаклівкою 
100м2 
502,58 512.37 1.46 257 507 130 907 734 79.90 40 156 
260,47 0,43 216 0,13 65 
53 Е15-251-2 Склейка стін тисненими й 
плотними шпалерами по 
монолітній штукатурці й 
бетону 
100м2 
502,58 399,80 1,87 200 932 121710 940 69.79 35 075 
242,17 0,76 382 0,24 121 
54 Р13-28-3 Устрій підвісної стелі 
"Армстронг" 
100м2 
211,49 338.82 _ 71657 71317 _ 97,18 20 553 
337,21 _ _ _ - 
55 З1632-72 Підвісна стеля типу 
"Армстронг" з 
комплектуючими 
м2 
21 149,0 27,16  574 407     
 
36
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56 Е15-35-3 Облицювання стель 
пластиковими панелями 
100м2 
19,2 3 491.70 0.44 67 040 29 900 8 437.44 8 399 
1 557,29 0,13 2 0,04 1 
 
 
Разом прямі витрати по розділі: № 12  
 
 
 
3 195 387 
 
1 150 737 
 
50 126  326 369 
36 102 11 874 
Розділ № 13 РІЗНІ РОБОТИ 
57 Е27-56-1 Устрій підстав під тротуари із 
цегельного щебеню 
товщиною 12 см 
100м2 
0,8 1 042.16 52.34 834 99 42 38.15 31 
123,22 12,97 10 3,35 3 
58 Е27-55-1 Устрій одношарових 
асфальтобетонних покритий 
доріжок і тротуарів з литої 
дрібнозернистої асфальто-
бетонної суміші товщиною            
3 см 
100м2 
0,8 156,40 _ 125 64 _ 22.61 18 
80,49 _ _ _ _ 
37
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Разом прямі витрати по розділу № 13   959 163 42   49 
10 3 
 
 
 
Разом прямі витрати по кошторису   17 137 626 2 110 289 
 
488 568  615 049 
139 455  
 
 
 
Прямі витрати загальбудівельних робіт  грн. 17 137 
62( 
  
 вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 14 538 
76! 
  
 усього заробітна плата  грн.  2 249  
 
 
Загальвиробничі видатки  грн. 1 522 778   
 1'597*0.062*4.24+1'597*0.44+6'517*0.3957  грн. 3 701   
 
 
314'051*0.086*4.24+314'051*0.59+1'171'151*0.3957  грн. 763 230   
 317'690*0.063*4.24+317690*0.47+1'200'383*0.3957  грн. 709 167   
 
 
20'553*0.068*4.24+20'553*0.49+77243*0.3957  грн. 46 562   
 52*0.074*4.24+52*0.51+189*0.3957  грн. 118   
 трудомісткість у загальновиробничих видатках  чіл-ч   48 523 
 заробітна плата в загальновиробничих видатках  грн.  205 739  
 УСЬОГО вартість загальнобудівельних робіт  грн. 18 660   
 Прямі витрати по кошторису  грн. 17 137 62   
38
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 вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 14 538 76   
 усього заробітна плата  грн.  2 249 744  
 Загальновиробничі видатки  грн. 1 522 779   
 1'597*0.062*4.24+1'597*0.44+6'517*0.3957  грн. 3 701   
 314'051*0.086*4.24+314'051*0.59+11171'151*0.3957  грн. 763 230   
 317690*0.063 *4.24+317690*0.47+1 '200383 *0.3957  грн. 709 167   
 20'553*0.068*4.24+20'553*0.49+77243*0.3957  грн. 46 562   
 
 
52*0.074*4.24+52*0.51+189*0.3957  грн. 118   
 
 
трудомісткість у загальновиробничих видатках  чол-год.   48 525 
 
 
заробітна плата у загальновиробничих видатках  грн.  205 737  
 УСЬОГО по кошторису  грн. 18 660 40   
 
 
Кошторисна трудомісткість  чол-год.   702 468 
 Кошторисна заробітна плата  грн.  2 455 481  
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Таблиця 2. 
Найменування будівництва 25-ти етажньїй 150-ти квартирний жилою будинок 
Кошторис в у сумі 21336.135 тис.грн. 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Заказчик ____________________________________________ 
ОБЬЕКТНИЙ КОШТОРИС  
на будівництво 25-зтажного 150 квартирного будинку 
Кошторисна вартість   21336.135 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість   702,468 тис. чіл.-ч. 
Кошторисна заробітна плата  2 455,481 тис. грн. 
 
Складена в поточних цінах за станом на "01" травня 2008 р. 
№ 
п/п 
 
 
№ 
кошторисів і 
розрахунків 
 
 
Найменування розділів, об’єктів, 
робіт і витрат 
 
 
Кошторисна вартість, тис.грн. Кошто-
рисна 
праце-
місткість, 
тис.  
чол.-год 
Кошторисна 
заробітна 
плата, 
тис.грн. 
 
будівельних 
робіт 
монтаж-
них 
робіт 
устатку-
вання, 
меблів, 
інвентарю 
інші 
витрати, 
тис. грн. 
Усього 
1 2 3  4 5 6 7 В 9 10 
1 Локальний 
кошторис 
№02-01 -01 
Будівельні роботи 
 
18 660,405    18 660,405 702,468 2 455,481 
2  Сантех. роботи 671.76 37.32 37.32  746.40   
3  Електромонтажні роботи 671.76 37.32 37.32  746.40   
4  Придбання устаткування 793.07 46.65 93.30  933.02   
5  Монтаж устаткування  279.91   279.91   
  Разом по кошторису 20796.955 401.20 167.94  21336.135 702,468 2 455,481 
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Таблиця 3 
Будівельні Технології - КОШТОРИС 0202 
Форма№1 ДБН Д.1.1-1-2000, Додаток А 
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ 
Зведений кошторисний розрахунок у сумі    39'542.815 тис.грн. 
у тому числі возвратних сум   26.591 тис.грн. 
 
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА №01 
25-поверховий 150-квартирний жилий будинок 
 
Складений у текучих цінах по стану на 01 травня 2009 р. 
№ 
п/п 
 
 
№ кошторисів і 
розрахунків 
Найменування глав, об’єктів, 
робіт і витрат 
Кошторисна вартість, тис.грн. інші 
витрати, 
тис.грн. 
 
Загальна 
кошторисна 
вартість, 
тис. грн. 
будівельних 
робіт 
монтажних робіт устаткування, 
меблів, 
інвентарю 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Розділ 2. Основні об’єкти будівництва 
1 | Новий об’єктний кошторис 18 660,405    18 660,405 
 Разом по розділу № 2 18 660,405    18 660,405 
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Продовження табл.3 
31 2 3 4 5 6 7 8 
2. Розділ 1. Підготовка території 
будівництва 3% 
640.084   85.34 725.429 
3. Розділ 4. Об’єкти енергетичного 
господарства 5% 
1066.807 426.723 426.723  1920.253 
4. Розділ 5. Об’єкти транспорту й зв'язку 
6% 
1280.168 106.680 213.361  1600.209 
  Зовнішні об’єкти та споруди 1706.890 640.084 640.084  2986.977 
5. Розділ 6. Водопостачання,. каналізація, 
теплогазопостачання 8%. 
     
6. Розділ 7. Благоустрій та озеленення 1066.807  1066.807   
 Разом по розділах № 1 - 7 24421.080 1173.487 1280.168 85.34 26960.08 
Розділ 8. Тимчасові будинки й споруди 
2 Розрахунок №2 Тимчасові будинки й 
спорудження - 0.95% 
256.120    256.120 
 Разом по главі № 8 256.120    256.120 
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Продовження табл.3 
 2 3 4 5 6 7 8 
 Поворотні суми     26,591 
 
 
Разом по главах № 1 - 8 27216.200    27216.200 
 Поворотні суми     26,591 
 
Розділ 9. Інші роботи й витрати 
3 Розрахунок №3 Додаткові витрати при 
виконанні робіт у зимовий 
період - 0.7% 
190.513    190.513 
4 Розрахунок №4 Додаткові витрати при 
виконанні  робіт у літній 
період - 0.35% 
95.257    95.257 
 Разом по главі № 9  285.770     285.770  
 Разом по главах № 1 - 9 27501.969    27501.969 
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Продовження табл.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Розділ 10. Утримування служби замовника й авторський нагляд 
5  Утримування служби 
замовника, технічний нагляд 
- 2.5% 
   687.55 475,887 
 Разом по розділу № 10     687.549 
 
Разом по розділах № 1 - 10 27501.969   475,800 9.518 
Глава 12. Проектні й дослідницькі роботи 
6 ДБН Д. 1.1-7-2000 
Доповнення №1 
Вартість проектних робіт 
ПР= 189713.0 
   189,213 189.213 
7 Наказ Держбуду 
України №88 від 
07.05.2002 
Витрати на експертизу 
проектно-кошторисної 
документацій К= 1.1   
 ПР= 27'030.0* 1.1 
   29,733 29,733  
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Продовження табл.3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Наказ Держбуду 
України №88 від 
07.05.2002 
Витрати на експертизу 
проектно-кошторисної 
документацій К= 1.1   
 ПР= 27'030.0* 1.1 
   29,733 29,733  
 
 
 
 Разом по розділах № 12   27501.969   218,946 218.946 
 Разом по розділах № 1-12     28408.464 
8 Розрахунок №5 Кошторисний прибуток – 
 1.97 грн./чол.-год. 
1 472,601    1 472,601 
9 Розрахунок №6 Кошти на покриття 
адміністративних видатків 
будівельно-монтажних 
організацій –  
0,36 грн./чол.-год. 
   269,105 269,105 
10 ДБН Д1.1-1-2000 
ПР 13 ТЗ.п.2 
Кошти на покриття ризику 
всіх учасників будівництва 
- 1.80% 
   355,146 355,146 
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Продовження табл.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Лист Держбуду від 
23.10.2000 р.  
№7/7-1083 
Кошти на покриття 
додаткових витрат, 
пов’язаних з інфляційними 
процесами.(Індекс 1.1) 
   1 091,358 2418.897 
 РАЗОМ 28974.570   2 410,442 32924.213 
12 ДБН 1.1-1-2000 
п.3.1.22 
Комунальний податок    7,625 7,625 
13 ДБН 1.1-1-2000 
п.3.22 
Плата (податок) за землю, 
врахована  при розрахунку 
договірної ціни й в Акті 
КБ-2У 
   20,508 20,508 
 Усього по зведеному кошторисному 
розрахунку 
28974.57   2 438,575 32952.346 
14 Закон України Податок на додану вартість 
- 20% 
   4 589,330 6590.469 
 УСЬОГО по зведеному кошторисному 
розрахунку із ПДВ 
28974.57   7 027,905 39542.815 
15  у т.ч. поворотні суми     26,591 
46
 
 
 47
 
9. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
 
№ 
п/п 
Покажчик Од. виміру Кількість 
1 2 3 4 
1. Площа забудови м2 31591 
2. Кількість поверхів шт. 25 
3. Загальна кошторисна вартість 
будівництва 
тис. грн. 39542,815 
4. Кошторисна вартість об’єкта тис. грн. 18660,405 
5. У тому числі будівельних робіт тис. грн. 18660,405 
6. Усього кошторисної заробітної плати 
на зведення об’єкта 
тис. грн. 2455,481 
7. Будівельний обсяг м3 98877 
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10. ПРЯМІ ВИТРАТИ ПО КОШТОРИСУ 
 
№  
п/п 
Покажчики відповідно до кошторису Од. виміру Кількість 
1 2 3 4 
1. Прямі витрати загальбудівельних робіт грн. 2110289 
2. Усього заробітна плата грн. 2455,481 
3. Загальвиробничі витрати грн. 1522779 
3.1. Трудомісткість у загальвиробничих 
витратах 
люд./год. 48523 
3.2. Заробітна плата в загальвиробничих 
витратах 
грн. 205737 
4. Усього вартість загальбудівельних робіт грн. 39542,815 
5. Прямі витрати по кошторисі: грн. 17137626 
5.1. Вартість матеріалів, виробів і конструкцій грн. 1453876 
5.2. Усього заробітна плата грн. 2455,481 
5.3. Усього трудомісткість люд./год. 702468 
6. Усього за кошторисом грн. 18660,405 
6.1. Кошторисна трудомісткість люд./год. 702468 
6.2. Кошторисна заробітна плата грн. 2455,481 
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11. ПИТОМІ ВИТРАТИ НА 1 М2 ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ 
 
 
№  
п/п 
Найменування Од. виміру Кількість 
1 2 3 4 
1. Загальна кошторисна трудомісткість люд./год. 22,24 
2. Нормативна трудомісткість робіт, 
що передбачається у прямих 
витратах 
люд./год. 23,73 
3. Загальна кошторисна заробітна 
плата 
грн. 77,72 
4. Усього по зведеному кошторисному 
розрахунку в тому числі: 
грн. 599,74 
5. Будівельно-монтажні роботи грн. 590,69 
6. Інші витрати грн. 9,05 
7. Податок на додану вартість грн. 145,27 
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ВИСНОВКИ 
 
Розглянутий об’єкт – 25-поверховий будинок, розрахований на будівництво в 
Харківській області. Для розрахунків були застосовані діючі норми й розцінки. 
Використані поліпшені матеріали, отримано прибуток. Будинки зведені в 
сучасному стилі з використанням сучасних будматеріалів. З огляду на всі ці 
дані можна зробити висновок, що об’єкт є економічно вигідним. 
 51
 
НАВЧАЛЬНЕ  ВИДАННЯ 
Методичні вказівки до виконання розділу «ТЕО в будівництві» (Ч. 3 
«Багатоповерхові житлові споруди» (до 25 поверхів)) дипломної роботи 
студентів спеціальності 7.092103, 8.092103 «Міське будівництво і 
господарство», напряму підготовки 0921 - «Будівництво»)  
 
 
 
 
Укладач:   Тамара Олексіївна Мамаєва 
 
 
 
 
 
Редактор:  Д.Ф. Курильченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План 2009, поз. 380-М 
____________________________________________________________________ 
Підп. до друку 9.11.09  Формат 60×841/16    Папір офісний 
Друк на ризографі  Умов.-вид. арк. 1,5  Обл.-вид. арк. 1,2 
Замовл. №    Тираж 60 прим. 
____________________________________________________________________ 
61002, Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12 
____________________________________________________________________ 
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ 
61002, Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12 
